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DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS

Séance du 04 novembre 2019

L'an deux mil dix-neuf et le 04 novembre a 15h30, le Bureau
Communautaire de la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis, régulierement convoqué conformément aux dispositions
des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Les
Genéts, 449 Route des Crétes a Valbonne, sous la présidence de
Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d’Antibes Juan Les Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Christophe ETORE, Michel ROSSI,
Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDQ, Jean Pierre MAURIN, Joseph LE
CHAPELAIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Jean-Pierre
MASCARELLI, Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Dominique TRABAUD,
Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard
THIERY, René TRASTOUR, Joseph VALETTE

ABSENTS :
Lionnel LUCA, Guilaine DEBRAS, Jean-Bernard MION, Eric MELE, Claude
BERENGER

Monsieur LEONETTI,

La Commune de la Colle sur Loup s'est engagée depuis 2016 dans un
programme de travaux structurants de lutte contre les inondations
sur les vallons de I'Escours — Montfort — Les Campons - Les Caillades
et du Canal du Béal pour la mise en sécurité des personnes et des
biens sur les quartiers riverains pour une crue de récurrence
cinquantennale,

Par délibération n® BC.2018.176 en date du 24 septembre 2018, le
Bureau Communautaire a approuvé une convention subséquente de
maitrise d'ouvrage déléguée entre la C.AS.A et la Commune de la
Colle Sur Loup relative aux tranches 9 et 10 des travaux pour la
réalisation d'infrastructures de protection contre les inondations du
vallon de I'Escours sur la Commune de la Colle sur Loup.
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Ces travaux ont pour objet la réalisation :
- d'ouvrages permettant de protéger les biens et les personnes du risque inondation,
- I'aménagement du bassin versant (études et travaux) afin d’améliorer la situation hydraulique a
I'échelle d'un bassin versant pour prévenir les inondations.

Dans le cadre des travaux pour la réalisation d'infrastructures de protection contre les inondations du
vallon de Montfort tranche 9 et suite a la réception du projet de décompte général définitif, I'estimation
prévisionnelle initialement approuvée doit étre modifiée en application des dispositions de l'article 3 de
la convention.

La C.A.S.A devait prendre en charge pour les années 2018 et 2019 la tranche conditionnelle 9 décrite ci-
apres:

e Tranche conditionnelle n® 9 : « Recalibrage du vallon de Montfort par la construction d'un
ouvrage cadre béton du chemin du béal jusqu'a chemin des Caillades » estimé pour un co(t
de 988 219,80 €TTC

o Travaux réalisésen 2018
o Durée estimative des travaux : 6 a 9 mois

Les travaux de cette tranche ont été réceptionnés le 3 juillet 2019 en présence des entreprises
concernées, du maitre d'ouvrage, du maitre d’'ceuvre et de la CAS.A. Un projet de décompte avec
ventilation a été sollicité et fourni le 26 juillet 2019.

Ce décompte, aprés validation des quantités et travaux réalisés, fait apparaitre un montant pour la
C.AS.A.de 1162929.16 € TTC soit un dépassement de 174 709.36 € TTC détaillé comme suit :

v" Un volume de terrassement complémentaire nécessaire pour assurer une purge du sol et pour
stabilité les parois de la fouille pour un montant de 41 676.77 € H.T;

v Un remblaiement supplémentaire suite au terrassement : 24 901. 48 € H.T;

v Une fourniture et mise en ceuvre de Ballast nécessaire pour reformer |'assise du cadre et assurer
le drainage des eaux de nappe au pourtour du cadre (non prévu) : 43 028.48 € H.T ;

v' La réalisation d'une voie provisoire pour assurer la sécurité publique et le flux de circulation (Non
prévu) : 33 824.40 € HT;

v Une fourniture et mise en ceuvre d'un enrochement bétonné (Non prévu) : 2 160 € H.T.

Au regard des aléas techniques durant la phase chantier, il convient d'approuver un avenant pour un
montant de 145 591.13 € H.T soit 174 709.36 € T.T.C.
En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire :

- d’approuver 'avenant n® 1 a convention subséquente de maitrise d'ouvrage déléguée entre la
C.A.S.A et la Commune de la Colle Sur Loup, dont le projet est joint en annexe ;

- d’autoriser Madame la Vice-Présidente déléguée aux risques naturels a signer ledit avenant n® 1.
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A
L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver I'avenant n°1 a convention subséquente de maitrise d'ouvrage déléguée entre la
C.AS.A et la Commune de la Colle Sur Loup, dont le projet est joint en annexe ;

- d'autoriser Madame la Vice-Présidente déléguée aux risques naturels a signer ledit avenant n® 1.

AINSI FAIT ET DELIBERE

A ANTIBES LE 04 novembre 2019
Suivent les signatures

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

Wan LZ’-&ILM..:MW..

an LEONETTI

Vs

Q

~

« Conformément & l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de deux mois & compter de sa notification ou de sa publication, soit par voie postale
: 18 avenue des Fleurs CS 61039 - 06050 Nice Cedex 1, soit par voie électronique a partir d'une application internet dénommée
« Télérecours citoyens » accessible via le site de téléprocédures http://www telerecours.fr/. »
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Avenant n°1 a la convention subséquente de maitrise d’ouvrage déléguée entre la C.A.S.A et la
Commune de la Colle Sur Loup relative a la tranches 9 des travaux pour la réalisation
d’infrastructures de protection contre les inondations du vallon de I’Escours sur la Commune de la
Colle sur Loup

Entre :
D’une part,

La Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis C.A.S.A, dont le siége social est a la Mairie
d’ANTIBES, cours Masséna 06600 ANTIBES, représentée par Madame Guilaine DEBRAS
conformément a la délibération du Bureau Communautaire n° en date du 4 novembre
2019

Et
D'autre part,

La Commune de la Colle-Sur-Loup représentée par son Maire, Jean-Bernard MION agissant en vertu
d'une délibération du Conseil municipal du 24 mai 2018,

Exposé préalable.

La Commune de la Colle sur Loup s’est engagée depuis 2016 dans un programme de travaux
structurants de lutte contre les inondations sur les vallons de I'Escours — Monfort — Les Campons —
Les Caillades et du Canal du Béal pour la mise en sécurité des personnes et des biens sur les quartiers
riverains pour une crue de récurrence cinquantennale.

Par délibération n°BC.2018.176 en date du 24 septembre 2018, le Bureau Communautaire a
approuvé une convention subséquente de maitrise d’ouvrage déléguée entre la C.AS.A et la
Commune de la Colle Sur Loup relative aux tranches 9 et 10 des travaux pour la réalisation
d’infrastructures de protection contre les inondations du vallon de I'Escours sur la Commune de la
Colle sur Loup.

Ces travaux ont pour objet la réalisation :

- D’ouvrages permettant de protéger les biens et les personnes du risque inondation

- 'aménagement du bassin versant (études et travaux) afin d’améliorer la situation hydraulique a
I’échelle d’un bassin versant pour prévenir les inondations

Avenant a la convention subséquente de maitrise d’ouvrage déléguée entre la C.A.S.A et la Commune de la
Colle Sur Loup relative a la tranches 9 des travaux pour la réalisation d’infrastructures de protection contre les
inondations du vallon de I'Escours sur la Commune de la Colle sur Loup Page 1sur3



Article 1 : Objet de I'avenant n°1

Dans le cadre des travaux réalisés relatifs aux infrastructures de protection contre les inondations du
vallon de Montfort tranche 9 et suite a la réception du projet de décompte général définitif,
I’estimation prévisionnelle initialement approuvée doit étre modifiée en application des dispositions
de l'article 3 de la convention.

La C.A.S.A devait prendre en charge pour les années 2018 et 2019 la tranche conditionnelle 9 décrite
ci-apres :

- Tranche conditionnelle n°9 : « Recalibrage du vallon de Montfort par la construction d’un
ouvrage cadre béton du chemin du béal jusqu’a chemin des Caillades » estimé pour un colit
de 988 219,80 € TTC

o Travaux réalisés en 2018
o Durée estimative des travaux : 6 a 9 mois

Les travaux de cette tranche ont été réceptionnés le 3 juillet 2019 en présence des entreprises
concernées, du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et de la C.A.S.A. Un projet de décompte avec
ventilation a été sollicité et fourni le 26 juillet 2019.

Ce décompte, apres validation des quantités et travaux réalisés, fait apparaitre un montant pour la
C.AS.A.de 1162 929.16 € TTC soit un dépassement de 174 709.36 € TTC détaillé comme suit :

- Un volume de terrassement complémentaire nécessaire pour assurer une purge du sol et
pour stabilité les parois de la fouille pour un montant de 41 676.77€ H.T

- Unremblaiement supplémentaire suite au terrassement : 24 901. 48€H.T

- Une fourniture et mise en ceuvre de Ballast nécessaire pour reformer |'assise du cadre et
assurer le drainage des eaux de nappe au pourtour du cadre (non prévu) : 43 028.48 €H. T

- La réalisation d’une voie provisoire pour assurer la sécurité publique et le flux de circulation
(Non prévu) : 33 824.40€HT

- Une fourniture et mise en ceuvre d’'un enrochement bétonné (Non prévu) : 2 160 €H. T

Au regard des aléas techniques durant la phase chantier, il convient d’approuver un avenant pour un
montant de 145 591.13 € H.T soit 174 709.36 € T.T.C.

Article 2 : Incidence sur la durée de la convention

Sans incidence.

Article 3 : Entrée en vigueur de I’avenant n°1

Le présent avenant n°1 prend effet a compter de sa signature par les parties.

Avenant a la convention subséquente de maitrise d’ouvrage déléguée entre la C.A.S.A et la Commune de la
Colle Sur Loup relative a la tranches 9 des travaux pour la réalisation d’infrastructures de protection contre les
inondations du vallon de I'Escours sur la Commune de la Colle sur Loup Page 2 sur 3



Article 4 : Autres dispositions

Toutes les autres clauses et conditions générales de la convention demeurent applicables tant

gu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant,
lesquelles prévalent en cas de contradiction.

Fait en deux exemplaires a Sophia Antipolis,

La Vice-Présidente déléguée Le Maire de la Commune
aux Risques Naturels de la Colle Sur Loup
Guilaine DEBRAS Jean-Bernard MION

Avenant a la convention subséquente de maitrise d’ouvrage déléguée entre la C.A.S.A et la Commune de la
Colle Sur Loup relative a la tranches 9 des travaux pour la réalisation d’infrastructures de protection contre les
inondations du vallon de I'Escours sur la Commune de la Colle sur Loup Page 3 sur3
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