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Avenant n°1 à la convention subséquente de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la C.A.S.A et la 

Commune de la Colle Sur Loup relative à la tranches 9 des travaux pour la réalisation 
d’infrastructures de protection contre les inondations du vallon de l’Escours sur la Commune de la 

Colle sur Loup 
 
 
Entre : 
 
D’une part, 
 
La  Communauté  d'Agglomération  Sophia  Antipolis  C.A.S.A,  dont  le  siège  social  est  à  la  Mairie 
d’ANTIBES,  cours  Masséna  06600  ANTIBES,  représentée  par  Madame  Guilaine  DEBRAS 
conformément à la délibération du Bureau Communautaire n°                     en date du 4 novembre 
2019 
 
Et  
 
D'autre part,  
 
La Commune de la Colle‐Sur‐Loup représentée par son Maire, Jean‐Bernard MION agissant en vertu 
d'une délibération du Conseil municipal du 24 mai 2018,   

 

 
Exposé préalable. 
 
La  Commune  de  la  Colle  sur  Loup  s’est  engagée  depuis  2016  dans  un  programme  de  travaux 
structurants de lutte contre les inondations sur les vallons de l'Escours – Monfort – Les Campons – 
Les Caillades et du Canal du Béal pour la mise en sécurité des personnes et des biens sur les quartiers 
riverains pour une crue de récurrence cinquantennale. 
 
Par  délibération  n°BC.2018.176  en  date  du  24  septembre  2018,  le  Bureau  Communautaire  a 
approuvé  une  convention  subséquente  de  maîtrise  d’ouvrage  déléguée  entre  la  C.A.S.A  et  la 
Commune  de  la  Colle  Sur  Loup  relative  aux  tranches  9  et  10  des  travaux  pour  la  réalisation 
d’infrastructures de protection contre  les  inondations du vallon de  l’Escours sur  la Commune de  la 
Colle sur Loup. 
 
Ces travaux ont pour objet la réalisation :  
‐ D’ouvrages permettant de protéger les biens et les personnes du risque inondation  
‐  L’aménagement du bassin  versant  (études et  travaux)  afin d’améliorer  la  situation hydraulique à 
l’échelle d’un bassin versant pour prévenir les inondations  
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Article 1 : Objet de l’avenant n°1 
 
Dans le cadre des travaux réalisés relatifs aux infrastructures de protection contre les inondations du 
vallon  de  Montfort  tranche  9  et  suite  à  la  réception  du  projet  de  décompte  général  définitif, 
l’estimation prévisionnelle initialement approuvée doit être modifiée en application des dispositions 
de l’article 3 de la convention. 
 
La C.A.S.A devait prendre en charge pour les années 2018 et 2019 la tranche conditionnelle 9 décrite 
ci‐après : 

‐ Tranche conditionnelle n°9 : « Recalibrage du vallon de Montfort par  la construction d’un 
ouvrage cadre béton du chemin du béal jusqu’à chemin des Caillades » estimé pour un coût 
de 988 219,80 € TTC 

o Travaux réalisés en 2018 
o Durée estimative des travaux : 6 à 9 mois 

 
Les  travaux  de  cette  tranche  ont  été  réceptionnés  le  3  juillet  2019  en  présence  des  entreprises 
concernées, du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et de la C.A.S.A. Un projet de décompte avec 
ventilation a été sollicité et fourni le 26 juillet 2019. 
 
Ce décompte, après validation des quantités et travaux réalisés, fait apparaitre un montant pour la 
C.A.S.A. de 1 162 929.16 € TTC soit un dépassement de 174 709.36 € TTC détaillé comme suit : 
 

‐ Un  volume  de  terrassement  complémentaire  nécessaire  pour  assurer  une  purge  du  sol  et 
pour stabilité les parois de la fouille pour un montant de 41 676.77€ H.T 

‐ Un remblaiement supplémentaire suite au terrassement : 24 901. 48€H.T 
‐ Une  fourniture  et mise  en œuvre  de  Ballast  nécessaire  pour  reformer  l’assise  du  cadre  et 

assurer le drainage des eaux de nappe au pourtour du cadre (non prévu) : 43 028.48 €H. T 
‐ La réalisation d’une voie provisoire pour assurer la sécurité publique et le flux de circulation 

(Non prévu) : 33 824.40€HT 
‐ Une fourniture et mise en œuvre d’un enrochement bétonné (Non prévu) : 2 160 €H. T 

 
Au regard des aléas techniques durant la phase chantier, il convient d’approuver un avenant pour un 
montant de 145 591.13 € H.T soit 174 709.36 € T.T.C. 
 
 
Article 2 : Incidence sur la durée de la convention 
 
Sans incidence. 
 
 
Article 3 : Entrée en vigueur de l’avenant n°1 
 
Le présent avenant n°1 prend effet à compter de sa signature par les parties. 
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Article 4 : Autres dispositions 
 
Toutes  les  autres  clauses  et  conditions  générales  de  la  convention  demeurent  applicables  tant 
qu'elles  ne  sont  pas  contraires  aux  nouvelles  dispositions  contenues  dans  le  présent  avenant, 
lesquelles prévalent en cas de contradiction. 
 
 
Fait en deux exemplaires à Sophia Antipolis,  
 
 
 

     

 

La Vice‐Présidente déléguée  
aux Risques Naturels  

 
 
 
 
 
 

Guilaine DEBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire de la Commune  
de la Colle Sur Loup 

 
 
 
 

 
 

Jean‐Bernard MION  




